ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಡೆಆಜ್ಞೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆ) ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನೀಡಿರುವ ತಡೆಆಜ್ಞೆ ಆದೇಶವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ತಡೆಆಜ್ಞೆ ಆದೇಶ ತೆರವುಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಟ್ಟಡಗಳು

703 (227) ಡಾ: ಬಗಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಾತಗೌಡ (ಇಂಡಿ) : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ;

ಅ) ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರುಗಳೇನು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರಿನ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು;

ಆ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು program of work ನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು; ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು program of work ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು;

ಇ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಮುನ್ನ quality control ವರದಿ ಮತ್ತು third party inspection ವರದಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದು;

ಈ) ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಅಶೋಕ (ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು) :

ಅ) 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಎಮ್. ದಯ್‌ಗೊಂಡ್

ಶ್ರೀ ವಿ.ಡಿ. ದೇವೂರ್

ಶ್ರೀ ರವಿ ಎಮ್.ದೇಶ್‌ಪಾಂಡೆ

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಜಿ. ಹಚ್ಚದದ್

ಶ್ರೀ ರವಿ ಎಮ್. ದೇಶ್‌ಪಾಂಡೆ,

ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.73, ಭೈರವ ನಗರ್, ಅಥಣಿ ರೋಡ್, ಬಿಜಾಪುರ–586102

ರೂ.2,20,21,403/– (CSR ಪ್ರಕಾರ)

ರೂ.2,15,60,192/–

ಆ) ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ

ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಇ) ರೂ. 2,10,43,097/–

KSPHC ಯ Quality control ವಿಭಾಗದವರು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಟ್ಟಡದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮರಳು, ಜೆಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್/ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ) ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ Building Code ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ Quality control ವಿಭಾಗದ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್‌ಗಳಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PROGRAMME OF WORK

Name of work	:	Construction of Fire station, 2 Fire officer Qtrs. & 6 Firemen Qtrs. at Indi in Bijapur Dist. (Under K-Safe work)
Name of the Contractor	:	Sri.Ravi.M.Deshpande, Class-I Contractor , R/o Bijapur.
Estimated cost	:	2,48,33,000.00
Contract amount	:	2,15,60,192.00
Period	:	12 Months

Handing over of site	17.07.2011	completed
Completion of Plinth beam	20.09.2011	Completed
Completion of Ground Floor roof slab		
a) Fire station	26.10.2011	completed
b) 2 Fire officer Qtrs.	03.11.2011	"
c) 6 Firemen Qtrs.	11.11.2011	"
Completion of First Floor Roof slab		
a) Fire station	26.11.2011	completed
b) 6 Firemen Qtrs.	01.12.2011	"
Completion of Second Floor Roof slab		
a) 6 Firemen	30.12.2011	completed
Completion of Third Floor Roof slab		
a) 6 Firemen Qtrs.	11.01.2012	Completed
Completion of Finishing work	08.03.2012	Painting work Under progress
Completion of Water supply work	05.05.2012	completed
Completion of Internal Electrification work	12.06.2012	"
Completion of External Electrification work	30.06.2012	Under progress
Completion of Handing over	16.07.2012	"

Date of Submission:-17.07.2011

Sri Ravi. M. Deshpande
Class-I-Contractor,
Bhairavi Nagar Athai Road
BIJAPUR

Deputy Director (Admn.)
Karnataka Fire & Emergency Services